



КонсультантПлюс

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от
19.04.1974 N 294
(ред. от 03.08.1988, с изм. от 03.02.2020)
"О первоочередных мероприятиях по
ускорению проектирования и создания
производственной базы строительства
Тобольского нефтехимического комплекса"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 09.03.2021

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 1974 г. N 294

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСКОРЕНИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОБОЛЬСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений ЦК КПСС, Совмина СССР от 26.10.1987 N 1202,
от 18.11.1987 N 1301, от 03.08.1988 N 953,
с изм., внесенными [Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР от 09.12.1987 N 1405](#),
[Постановлением Правительства РФ от 03.02.2020 N 80](#))

В целях ускорения создания Тобольского нефтехимического комплекса, предусмотренного Директивами XXIV съезда КПСС, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

1. Принять предложение Госплана СССР и Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР о начале строительства в 1974 году первой очереди Тобольского нефтехимического комплекса.

Установить, что в состав первой очереди Тобольского нефтехимического комплекса включается:

первая очередь Тобольского нефтехимического комбината;

производственная база строительных и монтажных организаций, занятых на сооружении Тобольского нефтехимического комплекса;

развитие города Тобольска - объекты жилищного и культурно-бытового назначения, коммунального хозяйства, а также объекты здравоохранения, просвещения, торговли, связи, пищевой промышленности, административные здания, необходимые для работников строительных и монтажных организаций и эксплуатационного персонала нефтехимического комбината;

объекты Тобольского промышленного узла - ТЭЦ, системы внешнего электроснабжения и паротеплоснабжения, железнодорожные пути и автомобильные дороги, промышленный речной порт, внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, связи, а также другие объекты, необходимые для строительства и эксплуатации нефтехимического комбината и производственной базы строительных и монтажных организаций.

Установить [задание](#) Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Министерству промышленного строительства СССР и Министерству энергетики и электрификации СССР по вводу в действие объектов первой очереди Тобольского нефтехимического комплекса согласно приложению N 1.

2. Возложить функции заказчика по проектированию и строительству Тобольского нефтехимического комплекса и по развитию г. Тобольска на Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

3. Возложить функции генерального подрядчика по строительству объектов Тобольского нефтехимического комплекса:

по промышленному и жилищно-гражданскому строительству - на Министерство промышленного строительства СССР;

по строительству ТЭЦ, высоковольтных подстанций, линий электропередач внешнего электроснабжения и паропроводов высокого давления - на Министерство энергетики и электрификации СССР;

по строительству внешних железнодорожных путей и автомобильных дорог с необходимыми искусственными сооружениями, промышленного речного порта и береговых укрепительных сооружений - на Министерство транспортного строительства.

4. Возложить на Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР выполнение монтажных и специальных строительных работ на строительстве Тобольского нефтехимического комплекса.

5. Возложить комплексное проектирование:

Тобольского нефтехимического комбината - на Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (генеральный проектировщик по нефтехимическому комплексу);

систем внешнего энергоснабжения и ТЭЦ Тобольского нефтехимического комплекса - на Министерство энергетики и электрификации СССР;

производственной базы строительных и монтажных организаций - на Министерство промышленного строительства СССР;

объектов жилищно-гражданского строительства - на Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.

6. Обязать Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Госстрой СССР, Министерство промышленного строительства СССР, Министерство энергетики и электрификации СССР, Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Министерство химической промышленности, Министерство транспортного строительства, Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР, Министерство связи СССР, Министерство здравоохранения СССР, Министерство торговли СССР, Министерство пищевой промышленности СССР и Совет Министров РСФСР обеспечить силами подведомственных проектных и изыскательских организаций выполнение изыскательских и проектных работ для строительства Тобольского нефтехимического комплекса и производственной базы строительных и монтажных организаций согласно [приложениям N 2 и 3](#).

7. Госстрою СССР утвердить в первом полугодии 1974 г. схему генерального плана Северо-Восточного промышленного узла г. Тобольска.

8. Разрешить Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР после утверждения Госстроем СССР схемы генерального плана Северо-Восточного промышленного узла г. Тобольска разрабатывать рабочие чертежи и осуществлять строительство производственной базы строительных и монтажных организаций, железнодорожных путей, автомобильных дорог и других внешних коммуникаций, инженерную подготовку промышленной площадки, а также строительство жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в пределах капитальных вложений, выделяемых Министерству на эти цели.

9. Стройбанку СССР осуществлять в 1974 - 1975 годах финансирование строительства Тобольского нефтехимического комплекса и связанных с ним объектов и сооружений по проектам и сметам на отдельные объекты и по утвержденным единичным расценкам и ценникам на отдельные виды строительного-монтажных и специальных работ.

10. Установить Министерству промышленного строительства СССР задание по созданию производственной базы строительных и монтажных организаций, занятых на сооружении Тобольского нефтехимического комплекса, обеспечивающее выполнение строительного-монтажных работ на строительстве Тобольского нефтехимического комплекса в объеме до 100 млн. рублей в 1977 году и до 160 млн. рублей в 1980 году, согласно [приложению N 4](#).

11. Обязать Министерство нефтяной промышленности и Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности осуществить проектирование и строительство в 1975 - 1977 годах продуктопровода для подачи нестабильного газового бензина пропускной способностью до 6 млн. тонн в год на участке Южный Балык - Тобольск за счет средств, выделяемых Министерству нефтяной промышленности.

Поручить Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР совместно с Министерством нефтяной промышленности установить в 1974 году порядок использования ресурсов нестабильного газового бензина, получаемого на газоперерабатывающих заводах Западной Сибири, и по согласованию с Министерством промышленного строительства СССР и Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности определить сроки и место строительства парков и погрузочных эстакад для налива нестабильного газового бензина в железнодорожные цистерны до ввода в действие центральной газодиффузионной установки на Тобольском нефтехимическом комбинате.

12. Обязать Министерство газовой промышленности и Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности осуществить проектирование и строительство в 1975 - 1977 годах магистрального газопровода пропускной способностью до 6 млрд. кубических метров в год на участке Сургут - Тобольск для подачи газа на Тобольский нефтехимический комбинат, ТЭЦ и в г. Тобольск. Строительство газопровода осуществить за счет средств, выделяемых Министерству газовой промышленности.

13. Утратил силу. - [Постановление](#) ЦК КПСС, Совмина СССР от 03.08.1988 N 953.

14. Разрешить Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР организовать дирекцию строящегося Тобольского нефтехимического комбината и содержать ее в 1974 году за счет общих ассигнований, выделяемых Министерству на строительство объектов производственного назначения.

15. Совету Министров РСФСР:

обеспечить в первом полугодии 1974 г. отвод земельного участка под строительство первоочередных объектов Тобольского нефтехимического комплекса на основании утвержденной Госстроем СССР схемы генерального плана Северо-Восточного промышленного узла г. Тобольска;

предусматривать начиная с 1975 года в годовых планах поставок первоочередное обеспечение полной потребности строительных организаций, осуществляющих строительство Тобольского нефтехимического комплекса, в высокопрочном щебне, кирпиче и речном песке.

16. Совету Министров РСФСР утвердить по согласованию с Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР в I квартале 1975 г. генеральный план г. Тобольска.

17. Обязать Министерство геологии СССР:

провести в 1974 - 1975 годах геологоразведочные работы по выявлению в районе г. Тобольска ресурсов строительных и инертных материалов по заявкам Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР;

провести в 1974 - 1975 годах изыскания и утвердить в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР запасы разведанных подземных вод в районе г. Тобольска для снабжения населения питьевой водой.

18. Обязать Министерство промышленного строительства СССР и Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР приступить в 1974 году к работам по инженерной подготовке территории под строительство первоочередных объектов Тобольского нефтехимического комплекса и разработать мероприятия по ускоренному осуществлению этих работ.

19. Установить **задание** по выполнению научно-исследовательских работ, связанных с проектированием Тобольского нефтехимического комплекса, согласно приложению N 5.

Установить, что финансирование указанных научно-исследовательских работ осуществляет Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР за счет средств, выделяемых на строительство Тобольского нефтехимического комплекса, с последующим включением указанных затрат в сводную смету на строительство первой очереди Тобольского нефтехимического комплекса.

20. Поручить Министерству здравоохранения СССР в 1975 году разработать рекомендации по эффективной борьбе с гнусом и другими опасными насекомыми в районе Западной Сибири.

21. Разрешить Министерству промышленного строительства СССР:

а) организовать в 1974 году в г. Тюмени, на базе объединения "Тюменпромстрой", территориальное главное управление по строительству в Тюменской области "Главтюменпромстрой" и установить для работников Главтюменпромстроя должностные оклады в размерах, предусмотренных по соответствующим должностям для работников Главзападуралстроя Министерства промышленного строительства СССР;

б) организовать в 1974 году в г. Тобольске строительно-монтажный трест "Тоболпромстрой" и

специализированный трест "Строймеханизация";

в) создать в 1974 году на базе Тюменского филиала института "Пермпромпроект" институт "Тюменпромстройпроект" с филиалом в г. Тобольске.

Министерству финансов СССР увеличить в 1974 году Министерству промышленного строительства СССР ассигнования на содержание аппарата управления "Главтюменпромстрой", вновь создаваемых трестов и института "Тюменпромстройпроект".

22. Госнабу СССР создать в 1974 году в составе управления материально-технического снабжения Тюменского района универсальное управление материально-технического снабжения "Тоболснаб", на которое возложить обеспечение снабжения строительства Тобольского нефтехимического комплекса, создание комплексных запасов материалов и изделий на своих базах и складах и поставку их на объекты по заказам строительных организаций.

Министерству промышленного строительства СССР осуществить в 1975 - 1976 годах по проектной документации Госнаба СССР строительство универсальной базы Тоболснаба.

Абзац утратил силу. - [Постановление](#) ЦК КПСС, Совмина СССР от 26.10.1987 N 1202.

23. Госплану СССР предусмотреть выделение, а Госнабу СССР обеспечить поставку в первом полугодии 1975 г. организациям Министерства промышленного строительства СССР, Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства транспортного строительства и их субподрядным организациям, занятым на строительстве Тобольского нефтехимического комплекса, автомобилей, бульдозеров, экскаваторов, тракторов и автомобильных кранов, выделяемых этим организациям на 1975 год.

24. Установить на 1975 - 1976 годы для организаций, осуществляющих строительство Тобольского нефтехимического комплекса, нормативы производственных переходящих запасов по металлопрокату - 50 дней, по трубам всех видов - 60 дней, по цементу и другим строительным материалам - 45 дней.

25. Госплану СССР предусмотреть в планах выделение в 1975 году Министерству промышленного строительства СССР для строительных организаций, расположенных в г. Тобольске, 400 жилых вагонов-домиков в северном исполнении.

26. Утратил силу. - [Постановление](#) ЦК КПСС, Совмина СССР от 18.11.1987 N 1301.

27. Обязать Министерство промышленности строительных материалов СССР и Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР осуществить строительство и сдать в эксплуатацию в 1976 году первую очередь дробильно-сортировочного завода с карьером в г. Реж Свердловской области мощностью 1200 тыс. куб. метров щебня и 150 тыс. куб. метров дробленого песка в год, сооружение которого предусмотрено постановлением Совета Министров СССР от 21 декабря 1971 г. N 919.

Министерству промышленности строительных материалов СССР обеспечить выдачу технической документации на строительство указанного объекта до 1 сентября 1974 г.

28. Разрешить Министерству промышленного строительства СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству монтажных и специальных строительных работ СССР

выплачивать в 1975 - 1977 годах взамен суточных 50-процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную [постановлением](#) Совета Министров СССР от 20 апреля 1959 г. N 423, квалифицированным рабочим третьего разряда и выше, инженерам, техникам и линейным инженерно-техническим работникам, командированным непосредственно для выполнения строительных, монтажных и наладочных работ на строительстве Тобольского нефтехимического комплекса на срок свыше 2 месяцев, но не более 2 лет.

Разрешить Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР включать дополнительные затраты, связанные с командированием указанных работников, в сводную смету на строительство Тобольского нефтехимического комплекса и компенсировать эти затраты строительным и монтажным организациям.

Министерству финансов СССР и Госплану СССР учитывать указанные затраты при установлении в 1975 - 1976 годах соответствующим министерствам и ведомствам лимитов расходов на командировки работников, не относящихся к аппарату управления.

29. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы установить районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 для работников организаций и предприятий, занятых на строительстве объектов Тобольского нефтехимического комплекса, а также для дирекции Тобольского нефтехимического комбината и работников проектно-изыскательских организаций, создаваемых в г. Тобольске в связи со строительством нефтехимического комплекса.

Пункт 30 признан не действующим на территории Российской Федерации ([Постановление](#) Правительства РФ от 03.02.2020 N 80).

Пункт 30 утратил силу в части предприятий, объединений и организаций, переведенных на полный хозяйственный расчет и самофинансирование ([Постановление](#) ЦК КПСС, Совмина СССР от 09.12.1987 N 1405).

30. Распространить на работников строительно-монтажных организаций, занятых на строительстве Тобольского нефтехимического комплекса, действие [пункта 2](#) постановления Совета Министров СССР от 29 января 1965 г. N 59.

31. Обязать исполкомы городских Советов депутатов трудящихся, в том числе г. г. Москвы и Ленинграда, бронировать за работниками проектных и строительно-монтажных организаций и гражданами, направляемыми на строительство Тобольского нефтехимического комплекса, а также за работниками дирекции строящегося Тобольского нефтехимического комбината жилую площадь по месту постоянного жительства (независимо от ведомственной принадлежности жилой площади) на весь период их работы на этом строительстве.

32. Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР предусмотреть в сводной смете на строительство Тобольского нефтехимического комбината возмещение подрядным организациям:

не учтенных в сметах и единичных расценках дополнительных затрат, связанных с перевозкой в г. Тобольск из других районов страны деталей крупнопанельных домов, а также сборного

железобетона для промышленных и транспортных объектов, без включения этих затрат в объем выполняемых строительно-монтажных работ и без начисления на них накладных расходов и плановых накоплений;

затрат на перевозку в 1974 году рабочих, занятых на строительстве Тобольского нефтехимического комплекса.

33. Для обеспечения химическим оборудованием Тобольского нефтехимического комбината и других предприятий химической и нефтехимической промышленности, расположенных в районах Сибири, Министерству химического и нефтяного машиностроения и Министерству промышленного строительства СССР осуществить в 1976 - 1980 годах комплексное строительство в районе г. Омска первой очереди завода нефтехимического оборудования для производства крупногабаритной нефтехимической аппаратуры, блочных установок с трубными сборками и горячих штамповок.

34. Одобрить решение ЦК ВЛКСМ об объявлении строительства Тобольского нефтехимического комплекса Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

35 - 36. Секретно.

37. Обязать Тюменский обком КПСС сосредоточить внимание областной партийной организации на обеспечении безусловного выполнения установленных настоящим постановлением заданий, установить постоянный контроль за ходом строительства объектов, широко развернуть на стройке социалистическое соревнование.

Секретарь
Центрального Комитета КПСС
Л.БРЕЖНЕВ

Председатель
Совета Министров СССР
А.КОСЫГИН

Приложение N 1
к Постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
от 19 апреля 1974 г. N 294

ЗАДАНИЕ
МИННЕФТЕХИМПРОМУ СССР, МИНПРОМСТРОЮ СССР И МИНЭНЕРГО СССР
ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ТОБОЛЬСКОГО
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

	Проектная мощность	Срок ввода в действие
--	--------------------	-----------------------

Центральная газофракционирующая установка	6000 тыс. т в год перерабатываемого сырья	3000 тыс. т - 1978 год 3000 тыс. т - 1981 год
Производство изопрена-мономера товарного	480 тыс. т в год	240 тыс. т - 1980 год 240 тыс. т - 1981 - 1982 годы
Производство бутадиена-мономера товарного	180 тыс. т в год	1980 - 1981 годы
Производство метанола	600 тыс. т в год	300 тыс. т - 1980 год 300 тыс. т 1982 год
ТЭЦ	определяется проектом	1978 - 1981 годы

Приложение N 2
к Постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
от 19 апреля 1974 г. N 294

**ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОБОЛЬСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

	Срок окончания разработки технического проекта	Срок выдачи рабочих чертежей	Организации, ответственные за выполнение проектных и изыскательских работ
Инженерная подготовка территории объектов промышленного узла	I квартал 1975 г.		Гипрокоммунстрой Минжилкомхоза РСФСР
Внешний железнодорожный и автомобильный транспорт промышленного узла	I квартал 1975 г.	декабрь 1974 г. - август 1975 г.	Промтрансниипроект Госстроя СССР
Развитие железнодорожной станции Тобольск	I квартал 1975 г.	апрель - август 1975 г.	Сибгипротранс Минтрансстроя

Пассажирский транспорт	I квартал 1975 г.	август 1975 г.	Гипрокоммундортранс Минжилкомхоза РСФСР
Объекты санитарно-защитной зоны промышленного узла	II квартал 1975 г.	1976 год	Гипрокоммунстрой Минжилкомхоза РСФСР
Внешнее водоснабжение и канализация промышленного узла	III квартал 1975 г.	август 1975 г.	Союзводоканалниипроект Госстроя СССР
ТЭЦ и внешнее теплоснабжение промышленного узла	I квартал 1975 г.	декабрь 1974 г. - август 1975 г.	Промэнергопроект Минэнерго СССР
Внешнее электроснабжение промышленного узла	I квартал 1975 г.	август 1975 г.	Электросетьпроект Минэнерго СССР
Временные здания и сооружения		декабрь 1974 г. - август 1975 г.	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Ремонтно-механический завод нефтехимкомбината	I квартал 1975 г.	август 1975 г.	ВНИПИнефть Миннефтехимпрома СССР и Госхимпроект Госстроя СССР
Внешняя связь объектов промышленного узла и средства связи в новых жилых районах	II квартал 1975 г.	1976 год	Гипросвязь Минсвязи СССР
Промышленный речной порт	IV квартал 1974 г.	август 1975 г.	Гипроречтранс Минречфлота РСФСР
Объекты жилищно-гражданского строительства:			
коррективы генерального плана г. Тобольска с учетом развития города	III квартал 1974 г.		ЦНИИПградостроительств ва Госгражданстроя и Ленгипрогор Госстроя РСФСР
проект детальной планировки первой очереди строительства (с учетом размещения жилищного строительства для строительных и монтажных организаций)	III квартал 1974 г.		ЦНИИПградостроительств ва Госгражданстроя и Ленгипрогор Госстроя РСФСР

проекты застройки первой очереди строительства		II квартал 1975 г.	ЦНИИПградостроительства Госгражданстроя
первоочередные жилые дома для строительных и монтажных организаций		IV квартал 1974 г.	ЦНИИПградостроительства Госгражданстроя
Газоснабжение объектов промышленного узла	II квартал 1975 г.	1976 год	Мингазпром СССР
Инженерная подготовка промышленной площадки нефтехимкомбината	I квартал 1975 г.	декабрь 1974 г. - август 1975 г.	Гипрокоммунстрой Минжилкомхоза РСФСР
Центральная газофракционирующая установка мощностью 6000 тыс. т в год перерабатываемого сырья (2 блока по 3000 тыс. т в год)	II квартал 1975 г.	август 1975 г.	Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР
Товарно-сырьевая база	IV квартал 1975 г.	август 1975 г.	Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР с привлечением ЦНИИпроектстальконструкции Госстроя СССР и треста "Шахтоспецстрой" Минмонтажспецстроя СССР
Установка по производству бутадиена из бутана мощностью 180 тыс. т в год	III квартал 1975 г.		Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР
Установка по производству метанола мощностью 600 тыс. т в год (2 блока по 300 тыс. т в год)	IV квартал 1975 г.		ГИАП Минхимпрома
Установка по производству изопрена из изобутилена и формальдегида мощностью 360 тыс. т в год	II квартал 1975 г.		Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР

Установка по производству изопрена из изопентана мощностью 120 тыс. т и год	IV квартал 1975 г.	Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР
Проект организации строительства объектов промышленного узла	IV квартал 1975 г.	Проектный институт N 2 Госстроя СССР с участием Гипронефтеспецмонтажа Минмонтажспецстроя СССР
Проект организации строительства на период подготовительных работ	III квартал 1974 г.	Проектный институт N 2 Госстроя СССР
Проект генерального плана Северо-Восточного промышленного узла г. Тобольска	III квартал 1975 г.	Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР
Макет промышленного узла	IV квартал 1975 г.	Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР
Комплексный технический проект первой очереди строительства Тобольского нефтехимического комбината	IV квартал 1976 г.	Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР с привлекаемыми организациями
Пробная забивка свай и определение несущей способности свай	IV квартал 1974 г. - I квартал 1975 г.	объединение "Тюменпромстрой" Минпромстроя СССР совместно с объединением "Стройизыскания" Госстроя РСФСР
Инженерно-строительные изыскания для технического проекта	III квартал 1974 г.	объединение "Стройизыскания" Госстроя РСФСР
Привязка единых районных единичных расценок к условиям г. Тобольска	II квартал 1974 г.	Тюменский филиал Пермпромпроекта Минпромстроя СССР
Инженерно-геологические изыскания, необходимые для выполнения рабочих	первое полугодие 1974 г.	объединение "Стройизыскания" Госстроя РСФСР

чертежей

Примечание. К выполнению проектно-изыскательских работ, связанных со строительством Тобольского нефтехимического комплекса, привлекаются также соответствующие организации Минздрава СССР, Минторга СССР и Минпищепрома СССР.

Приложение N 3
к Постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
от 19 апреля 1974 г. N 294

**ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ НА СООРУЖЕНИИ ТОБОЛЬСКОГО
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

	Срок начала строительства	Срок выдачи технических проектов	Организации, разрабатывающие проектную документацию
Завод сборных железобетонных конструкций и изделий в г. Тобольске	1976 год	1975 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Полигон доборных железобетонных изделий в г. Тобольске	1975 год	1974 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Завод N 3 сборных железобетонных конструкций и изделий в г. Тюмени (расширение)	1975 год	1974 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Завод крупнопанельного домостроения в г. Тобольске	1976 год	1975 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Завод централизованного производства арматуры и закладных деталей в г. Тобольске	1976 год	1975 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Завод товарного бетона и раствора в г. Тобольске			Пермпромпроект Минпромстроя СССР

первая очередь	1975 год	1974 год	
вторая очередь	1976 год	1975 год	
Завод керамзитового гравия с карьером глин в районе г. Тобольска	1976 год	1975 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Асфальтобетонный завод в г. Тобольске			Пермпромпроект Минпромстроя СССР
первая очередь	1976 год	1975 год	
вторая очередь	1978 год	1976 год	
Базы по эксплуатации и обслуживанию строительной техники в г. Тобольске			Пермпромпроект Минпромстроя СССР
первая очередь	1976 год	1975 год	
вторая очередь	1977 год	1976 год	
Базы автотранспорта в г. Тобольске			Пермпромпроект Минпромстроя СССР
первая очередь	1976 год	1975 год	
вторая очередь	1977 год	1976 год	
Базы управления производственно-технологической комплектации	1975 - 1976 годы	1974 - 1975 годы	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Специализированные предприятия монтажных организаций (монтажных и трубных заготовок, электромонтажных работ, средств автоматики и КИП, тепломонтажных, изоляционных и других работ) в г. Тобольске	1976 - 1977 годы	1975 - 1976 годы	ГПИ-2 Госстроя СССР
Завод строительных металлоконструкций в г. Тюмени	1977 год	1976 год	ЦПНИпроектстальконструкция Госстроя СССР
Завод по ремонту строительной техники в г. Тюмени	1977 год	1976 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР

Деревообрабатывающие предприятия в г. Тобольске			Пермпромпроект Минпромстроя СССР
первая очередь	1976 год	1975 год	
вторая очередь	1977 год	1976 год	
Цех производства вспученного вермикулита в г. Тобольске	1977 год	1976 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Цех пластовермикулитовых изделий в г. Тобольске	1977 год	1976 год	Пермпромпроект Минпромстроя СССР
Инженерная подготовка территории строительства	I квартал 1975 г.	декабрь 1974 г. - август 1975 г.	Гипрокоммунстрой Минжилкомхоза РСФСР

Приложение N 4
к Постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
от 19 апреля 1974 г. N 294

ЗАДАНИЕ
МИНПРОМСТРОЮ СССР ПО СОЗДАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ НА СООРУЖЕНИИ
ТОБОЛЬСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Наименование объектов	Проектная мощность	Срок ввода в действие
Завод сборных железобетонных конструкций в г. Тобольске	120 тыс. куб. м в год	1977 - 1978 годы
Полигон доборных железобетонных изделий в г. Тобольске	10 тыс. куб. м в год	1976 год
Завод N 3 сборных железобетонных конструкций и изделий в г. Тюмени (расширение)	до 300 тыс. куб. м в год	1977 год
Завод крупнопанельного домостроения в г. Тобольске	140 тыс. кв. м общей площади	1978 год
Завод крупнопанельного домостроения в г. Тюмени (расширение)	до 140 тыс. кв. м общей площади	1976 год

Завод крупнопанельного домостроения в г. Омске (расширение)	до 180 тыс. кв. м общей площади	1974 - 1975 годы
Завод централизованного производства арматуры и закладных деталей в г. Тобольске	50 тыс. тонн в год	1977 - 1978 годы
Завод товарного бетона и раствора в г. Тобольске	600 тыс. куб. м в год	первая очередь - 1976 год вторая очередь - 1977 год
Завод керамзитового гравия с карьером глин в районе г. Тобольска	200 тыс. куб. м в год	1977 - 1978 годы
Завод керамзитового гравия в г. Тюмени	100 тыс. куб. м в год	1976 год
Асфальтобетонный завод в г. Тобольске	130 тыс. тонн в год	первая очередь - 1976 год вторая очередь - 1979 год
Завод алюминиевых конструкций в г. Тюмени	5 тыс. тонн в год	1977 год
Базы по эксплуатации и обслуживанию строительной техники в г. Тобольске	1800 машин в год	первая очередь - 1976 год вторая очередь - 1979 год
База автотранспорта в г. Тобольске	1150 машин	первая очередь - 1976 год вторая очередь - 1978 год
База управления технологической комплектации в г. Тобольске	146 млн. рублей в год	первая очередь - 1976 год вторая очередь - 1977 год
Специализированные предприятия монтажных организаций в г. Тобольске (монтажных и трубных заготовок, электромонтажных работ, средств КИП и автоматики, тепломонтажных, изоляционных и других работ)	13,4 млн. рублей в год	1977 - 1979 годы
Завод строительных металлоконструкций в г. Тюмени	100 тыс. тонн в год	1979 год
Завод по ремонту строительной техники в г. Тюмени	2,8 млн. рублей в год	1978 год
Деревообрабатывающие предприятия в г. Тобольске	360 тыс. кв. м	первая очередь - 1976 год вторая очередь - 1979 год

Цех производства вспученного вермикулита в г. Тобольске	100 тыс. куб. м в год	1977 - 1978 годы
Цех пластовермикулитовых изделий в г. Тобольске	30 тыс. куб. м в год	1979 год
Объекты жилищного и гражданского строительства в г. Тобольске	определяется проектом	1974 - 1979 годы
База УралТИСИЗа	определяется проектом	1975 год

Примечание. Перечень объектов производственной базы и сроки их ввода могут быть уточнены по согласованию с Госпланом СССР.

Приложение N 5
к Постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
от 19 апреля 1974 г. N 294

**ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ТОБОЛЬСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

Наименование работы	Исполнители	Срок выполнения работы
Разработка средств и способов пожаротушения наружных установок, насосных со сжиженными газами и складов сжиженных газов Секретно	ВНИИПО МВД СССР, Гипрокаучук Миннефтехимпрома СССР, ВНИИпромгаз Мингазпрома	1975 год
Обоснование и выбор способов подземного хранения сжиженных газов	ВНИИпромгаз Мингазпрома	1974 год
Разработка автоматизированных систем управления производствами первой очереди строительства Тобольского нефтехимического комбината	Воронежский филиал ОКБА Минхимпрома	I квартал 1975 г.

Разработка автоматизированной системы управления Тобольским нефтехимическим комбинатом	Институт проблем управления Академии наук СССР, НИИПИнефтехимавтомат Минприбора	по согласованному с Миннефтехимпромом СССР графику
Исследование и внедрение рациональных решений устройства оснований и фундаментов в слабых водонасыщенных грунтах	НИИ оснований Госстроя СССР, Уралпромстройниипроjekt Госстроя СССР, Уральский политехнический институт Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР	1974 - 1975 годы
