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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление проектом

Управляющая компания

Координатор проекта
со специальными полномочиями

Административная 
Группа Координатора

Руководитель
проекта

Заместитель
руководителя проекта

Финансовый 
Сектор

Отдел 
контроля

Бухгалтерия

Сектор
Планирования

Отдел планирования
 строительных работ

Отдел планирования
проектных работ и организации 

производства

Отдел планирования
финансового обеспечения

Организационный 
Сектор

Отдел консультантов
научные исследования и 

консультации

Отдел договоров 
и юридического 
сопровождения

Отдел 
связи с общественностью

Сектор
Инженерных решений

Отдел проектирования
ацетиленового производства

Отдел проектирования
производства

виниловых эфиров

Отдел проектирования
производства

тетрагидроиндола

Сектор
Строительства

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИКОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

— Подписание лицензионного соглашения. Оплата лицензии.
— Утверждение штата проектной команды. Назначение ответственных лиц 
в соответствии со штатным расписанием
— Подача заявки на выделение дополнительной земли под проектное 
производство.
— Получение территории под проектное производство. 
— Инженерные изыскания. Дополнительные маркетинговые исследования.
— Проектные работы по четырем производственным блокам
— Архитектурно-строительные проектные работы. Строительные работы 
по подготовке строительной площадки к размещению основных 
производств.
— Начало переговоров с потенциальными покупателями продукции
— Изготовление оборудования, поставка оборудования, его монтаж, 
наладка, пуск

Генеральный директор

Заместитель 
Генерального директора

Главный инженер

ОТДЕЛ
Главного инженера

Заместитель 
Главного Инженера

Группа 
Заместителя
2 человека

Эксплуатационно 
ремонтная Группа 

3 человека

Заместитель 
Генерального директора

Главный технолог

ОТДЕЛ
Главного технолога

Производственная Группа 

Начальник 
производства
Заместитель 

Главного технолога

Сектор 
ацетиленового 
производства
Начальник АП

Мастер
7 рабочих

Сектор 
Энергетика и 

вспомогательного 
производства
Начальник ЭВП

3 рабочих

Сектор 
бутил винилового 
производства
Начальник БВП

Мастер
48 рабочих

Сектор 
Дежурного 
диспетчера +
4 человека

Начальник склада
кладовщик

Сектор 
про-ва со-полимеров
Начальник СБВП

Мастер
14 рабочих

Начальник 
лаборатории

Лаборатория 
2 человека

Заместитель 
Генерального директора
Коммерческий директор

ОТДЕЛ
Коммерческого 

директора

Заместитель 
Коммерческого 
директора

Группа 
снабжения

Начальник ГС
5 человек

Группа 
реализации
Начальник ГР

8 человек

Группа 
маркетинга и рекламы

Начальник МР
3 человека

Заместитель 
Генерального директора
Финансовый директор

ОТДЕЛ
Финансового директора

Главный бухгалтер 
Заместитель 

финансового директора

Группа 
налогов

2 человека

Группа 
производства

3 человека

Первый Заместитель 
Генерального директора

ОТДЕЛ
Первого заместителя

Группа 
кадров и безопасности

6 человек

Организационная 
Группа 

4 человека

Секретариат  
5 человек

Генеральный директор
Отдел главного инженера
Отдел финансового директора
Отдел первого заместителя
Отдел коммерческого директора
Отдел главного технолога
Всего по штатному расписанию

Штатное расписание может быть изменено в 
соответствии с расширением или изъятием 
функций и задач

Управление предприятием

1     человек
7     человек
7     человек
16   человек
21   человек
94   человек
150 человек
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21Сектор 
Дежурного 
диспетчера +
4 человека

Начальник склада
кладовщик

Сектор 
тетрагидроиндольного 

производства
Начальник ТГИ

Мастер
4 рабочих
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление проектом
Проектом предусматривается привлечение 
специалистов, имеющих опыт в процессах 
винилирования и полимеризации. На данный 
момен т п ро в е д е ны п р е д в а р и т е л ь ны е 
консультации и получено предварительное 
согласие 5 специалистов высокой квалификации 
на уровне главных технологов и технологов, 
имеющих научную степень. В течении создания 
производства будут организованы обучающие 
программы для специалистов и работников 
предприятия со стажировкой на действующем 
производстве и в лабораториях профильных 
НИИ. 

Шаги и решения. Начальный этап 
Провести инженерные изыскания для 
подготовки проектной документации , в 
соответствии со статьей 47 Градостроительного 
Кодекса . Определить объемы и глубину 
инженерных изысканий исходя из имеющихся и 
возраста работ не старше 5 лет.

После получения результатов изысканий и 
определения исходных данных выполнить 
п р о е к т и р о в а н и е б у д ущ е г о о б ъ е к т а . 
Организовать конкурс на генерального 
проектировщика. Все работы данного этапа 
должны быть выполнены в соответствии со 
статьей 48 Градостроительного Кодекса. 

После окончания работ над проектом все 
материалы (с учетом инженерных изысканий) 
представить на государственную экспертизу в 
региональное отделение в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса.

После получения положительного заключения 
Государственной экспертизы получить 
разрешение на строительство в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса . 
Подготовить документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ  зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации

объекта капитального строительства 
5) разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального

строительства в случае реконструкции такого объекта,
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации.
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ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ
Результаты исследований
Комплекс по производству БВЭ/ТГИ планируется 
разместить на земельном участке, удаленном от 
жилой застройки, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон 
отдыха, территорий курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих 
тов арищест в и кот теджей з а с тройки , 
коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков более чем на 1000 
метров в целях соблюдения экологических 
требований , санитарных норм и правил . 
Создание комплекса БВЭ/ТГИ приведет к 
воздействию на все компоненты окружающей 
среды. Степень такого воздействия не будет 
превышать установленных гигиенических 
норма ти вов д ля к аждо го компонент а 
о к р уж ающей с р е ды п ри с о б люд е нии 
регламентных режимов работы и мероприятий 
по охране окружающей среды. Технологические 
газовые выбросы будут направляться на 
сжигание, продукты сжигания - рассеиваться в 
атмосфере. Производственные сточные воды 
будут проходить очистку на очистных 
сооружениях . Твердые отходы буд у т 
направляться в лицензированные организации на 
утилизацию методом захоронения на полигоне 
п р о м ыш л е н н ы х о т х о д о в и м е т о д о м 
термического обезвреживания. 
В соответствии с Федеральным Законом № 116-
ФЗ от 21.07.97 г. планируемое к строительству 
производство БВЭ/ТГИ является опасным 
производственным объектом 1 класса опасности. 
В производстве БВЭ /ТГИ к основным 
поражающим факторам гипотетически 
возможных аварий относятся ударная волна 
взрыва, тепловое излучение пожаров.

В связи с гипотетически возможными на 
производстве авариями могут иметь место 
локальные чрезвычайные ситуации техногенного 
характера . По предварительной оценке 
максимальные зоны действия поражающих 
факторов возможных аварий на планируемом 
производстве БВЭ/ТГИ не будут выходить за 
пределы производственной площадки и ее 
санитарно-защитной зоны.
Для оповещения и защиты обслуживающего 
персонала в чрезвычайных ситуациях , 
предупреждения ЧС и ликвидации их 
п о с л е д с т в и й б у д у т и с п о л ь з о в а т ь с я 
предусматриваемые защитные сооружения и 
технические средства.
Противопожарная з ащита объектов и 
оборудования производства на наружных 
п л о щ а д к а х и в п о м е щ е н и я х б у д е т 
обеспечиваться устройствами защиты от 
статического электричества и молниезащиты, 
системами автоматического и ручной пожарной 
сигнализации, автоматического пожаротушения 
лафетными стволами, пожарными гидрантами и 
другими стационарными и передвижными 
средствами противопожарной защиты.
По предв арите л ьной оценке в лияние 
производственной деятельности не будет 
выходить за пределы существующей санитарно-
защитной зоны и не окажет вредного 
воздействия на здоровье населения и состояние 
растительного и животного мира на окружающей 
территории.

Предварительные исследования были проведены 
независимым лицензированным экологическим 
экспертом компанией UAB EKOSISTEMA. 

Весь комплекс относится к минимальному 
фактору воздействия на окружающую среду не 
выходящего за границы установленных 
законодательством, а по многим показателям 
воздействие в десятки раз ниже, чем это 
установлено соответствующими требованиями. 
Заключение № 2006-10-30 KRAAD Nr. (9.14.5)- 
V4-7007 UAB EKOSISTEMA
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ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ
Результаты исследований
ЭКО ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНО

Специальные 
технические 
решения

Требования к 
фильтрам

Соответствие 
технологии нормам 
безопасности

Разработка 
безопасных 

технологических 
регламентов

Соответствие 
условий хранения 
сырья и продукции 

нормам 
безопасности

Разработка системы 
контроля на всех 
этапах производства 
и реализации

Нормы EN1822

Во всех рабочих 
зонах предельно 
допустимые 
концентрации 
вредных веществ 
находятся в 
пределах 
установленных 
норм. Возможные 
выбросы вредных 
веществ в несколько 
раз ниже верхней 
границы требований. 
Заключение 
2006-10-30 KRAAD 
Nr. (9.14.5)-V4-7007 
UAB EKOSISTEMA. 

ПДК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНО

Технологическими 
инженерными 
решениями

Требования к 
складам и хранению 
в нормах 89/391/
EЭС91/322/ЕЭС

Газовые анализаторы 
ATEX (1999/EC) Разработкой системы 

контроля на всех 
этапах производства 
и реализации

СаС2 карбид кальция
выброс 0,002 млг/м3

норма 0,3 млг/м3

С6H11NO циклогексаноноксим
выброс 0,0005 млг/м3

норма 1,0 млг/м3

СО оксид углерода
выброс 0,0002 млг/м3

норма 0,3 млг/м3

NaOH гидроксид натрия
выброс 0,000003 млг/м3

норма 0,01 млг/м3

NOx оксид азота
выброс 0,00005 млг/м3

норма 0,04 млг/м3

С2H6OS диметилсульфоксид
выброс 0,002 млг/м3

норма 20,0 млг/м3

С6H5СН3 толуол
выброс 0,001 млг/м3

норма 0,6 млг/м3

С4H9OН бутанол
выброс 0,05 млг/м3

норма 10,0 млг/м3

С2H2 ацетилен
выброс 0,0005 млг/м3

норма 1,5 млг/м3

FСl2 хлорное железо
выброс 0,001 млг/м3

норма 1,0 млг/м3

БЕЗОПАСНО
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ОСНОВНОГО СЫРЬЯ
Блок А Ацетиленовое производство

Кол-во в год Ед. изм.

Ресурсы - основное сырье Карбид кальция 5 702 тонн

Химпром Волгоград www.vocco.ru

ТЭМК Темиртау http://temk.kz

Китайские компании

Akzo Nobel Швеция www.akzonobel.com

Novácke chemické závody Словакия www.nchz.sk

Химпром

ТЭМК

Novacke CZ

Китайские 
компании

Akzo Nobel

Москва

СПб

Учитывая расположение заводов - 
производителей карбида кальция, 
то целесообразно располагать 
п р о и з в о д с т в о Б В Э / Т Г И в 
европейской части России. Как 
допо л ни т е л ь ный в а р и а н т в 
Уральском федеральном округе.
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ОСНОВНОГО СЫРЬЯ
Блок B, C Производство эфиров

Кол-во в год Ед. изм.

Ресурсы - основное сырье Бутиловые спирты 5 111 тонн

Газпром нефтехим Салават www.gazprom.ru

Сибур химпром Пермь www.sibur.ru

Роснефть АНХК Ангарск www.rosneft.ru

Еврохим Невинномысск www.eurochem.ru

Роснефть

Сибур

Газпром Салават

Китайские 
компании

Еврохим

Москва

СПб

Учитывая расположение заводов - 
прои з в о ди т е л е й б у т и л о вых 
с п и р т о в , ц е л е с о о б р а з н о 
располагать производство БВЭ/ТГИ 
в европейской части России. Как 
допо л ни т е л ь ный в а р и а н т в 
Уральском федеральном округе.
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ОСНОВНОГО СЫРЬЯ
Блок D Производство тетрагидроиндола / индола

Кол-во в год Ед. изм.

Ресурсы - основное сырье Циклогексаноноксим 243 тонн

Щекиноазот www.gazprom.ru

Куйбышевазот www.sibur.ru

Кемеровоазот www.rosneft.ru

Azoty Tarnow www.eurochem.ru

Куйбышевазот

Кемеровоазот

Щекиноазот

Китайские 
компании

Azoty Tarnow

Москва

СПб

Учитывая расположение заводов - 
п р о и з в о д и т е л е й 
ц и к л о г е к с а н о н о к с и м а , 
це л е сообр а з но р а спо л а г а т ь 
п р о и з в о д с т в о Б В Э / Т Г И в 
европейской части России. Как 
допо л ни т е л ь ный в а р и а н т в 
Уральском федеральном округе.
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инженерные и технологические — 
FAVEA EUROPE
Noving Novaky
СКБ ЭНЕРГОТЕХНИКА ПРОЕКТ
ОАО Автоген
UAB PN Waldis

научные —
ИрИХ СО РАН
Академик РАН Б.А. Трофимов
д.х.н. А.И. Михалева
д.х.н. Е.Ю. Шмидт
д.х.н. А.В. Иванов 2015



n-butyl Vinyl Ether

СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ




