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ОБЗОР ПРОЕКТА И КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

E

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
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Заказчик и инвестор
проекта ГХК МТО

Сформирована
проектная команда

12,3% Прогресс работ
по Проекту

3,2
млрд USD

Планируемые
капитальные затраты

524
млн USD

Инвестировано в
проект

100%

100%

100%

13%

Завершено технологическое
проектирование

Базовый проект
завершён

Раннее детальное
проектирование

Основной этап детального
проектирования

Разработан и
утверждён генплан

3D Разработана 3D модель
(детализация 30%)

Контрактов подписано на
поставку ОДСИ на сумму
более 574 млн USD

15
Единиц оборудования
изготовлено и готово
к отгрузке

LLI

SI

LLI+SI

Всего единиц
оборудования:

538

1725

Выпущено MR
для поставок:

49

315

129

P С

Заключён
ЕРС-контракт

Оформлен землеотвод 225 Га
для строительства ГХК МТО

* Данные по проектированию
без учёта доп.объёма (ШГХК)

7 Договоров с лицензиарами

5 MoU с потенциальными оффтейкерами

52 контрактов LLI
64 контрактов  SI

Detailed Design Engineering:
WOOD (WP2), Chemtex, ECIG, UzLITI, Hang Yang

2 Договора на FEED c WOOD

Pre EPC stage:

В работе:
§ Processing Agreement Air Products
§ Слияние ШГХК и Янгиер
§ Формирование  единого реестра контрактов и

переход на EDMS

P
Notice to Proceed dd 22.12.2022

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

EPC stage:
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Люди 306 19 -287

Техника 51 20 -31
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ü Строительство смотровой
площадки

ü Строительство подъездной
дороги ГХК МТО

ü Работы по железнодорожному
переезду

ü Исследование почвы и
оптимизация работ по площадке

23% Работы по переносу коллектора
“Шивли Дурмон”

4,5% Строительство ВЗИС

48% Прогресс по Фазе 1

35% Прогресс по Фазе 2



ПРОЕКТИРОВАНИЕE
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MAIN MILESTONES OF DESIGN ACCORDING TO THE BASELINE PLAN
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ПРОГРЕСС ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

№ ЭТАПЫ %

1 Feasibility study 100

2 Licensor selection 100

3 PDP 100

4 PDP (Unit 18 – PTA) 100

5 FEED 100

6 FEED (Unit 18 – PTA) 100

7 WORK PACKAGE 1 (WP1) 100

8 WORK PACKAGE 2 (WP2) 15

РАБОТЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПОЛНИТЬ НА ЭТАПЕ DD WP2 (ЧЕРТЕЖИ)

Установки DD
подрядчик

Строительн
ая

документац
ия/ чертежи

Электр-ая
документаци

я/
схемы

КИПиА
документац
ия/ схемы

Технологическая
Механическая
Трубопровод.

документация /
чертежи

Метанол WOOD 1549 215 174 458

МТО WOOD 3647 255 317 986

МЭГ WOOD 1599 123 170 527

LDPE/EVA WOOD/ECIG 1886 226 192 410

PP WOOD 1654 137 154 528

PET CHEMTEX 421 193 173 537

ОЗХ UZLE 3440 750 1424 2799

ИТОГО 1 4194 1 899 2 604 6 245

КРАТКИЙ СТАТУС
§ Проведены стартовые совещания с

детальными проектировщиками

§ Ведутся работы по DD технологических
установок и ОЗХ

§ Проведено стартовое совещание с
израильской компанией GES по установкам
очистки сырой воды и сточных вод.

§ Начаты работы по PDP-2 на установку PP.

§ Получено разрешение от Комитета по
развитию шелководства на использование
земельного участка под строительство пруда-
испарителя для проведения инженерно-
проектных работ и определения пригодности
земли

ВОПРОСЫ ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
§ Объединение SGCCUP и «Каракулкимё» с ГХК МТО на площадке СЭЗ

§ Hang Yang приостановил детальное проектирование в связи с задержкой оплаты;

§ Не выделены бюджетные средства Заказчику проекта (Узбекистон Темир Йуллари) по
строительству подъездного ж/д пути

§ Согласовать с Руководством Сторону, ответственную за проектирование и строительство
магистрального газопровода от «ДКС-5» (МГ Газли) с подключением к системе ГПК «Каракуль» до
Газохимического комплекса на базе технологии МТО и завода по производству аммиака и
карбамида в Каракульском районе Бухарской области.

§ Подписать соглашение о новации между Air Products, GCC MTO и Вендорами.



ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЕКТ
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ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА НА ПРОЕКТ ГХК МТО
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ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ SIDVIN В ПРОЕКТ
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ГРАФИК РАБОТ
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Ид. Task Name Начало Окончание

0 График работ проекта МТО (Стадия Проектирование) 22.01.21 01.04.25
1 PDP 22.01.21 30.04.23
2 Haldor Topsoe 03.02.21 30.09.21
3 Sinopec 10.02.21 05.11.21
4 Versalis 29.01.21 10.09.21
5 Scientific Design 22.01.21 01.02.22
6 Chemtex 29.01.21 31.03.22
7 Grace 05.02.21 23.08.21
8 Air Product 16.09.21 24.03.22
9 Koch Technology 07.02.22 30.04.23
10 FEED 12.02.21 29.08.22
11 FEED 12.02.21 29.08.22
12 WORK PACKAGE 1 03.05.21 30.11.22
13 WORK PACKAGE 1 03.05.21 30.11.22
14 WORK PACKAGE 2 - ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 01.08.22 01.04.25
21 U-11/12 - MTO (WOOD) 09.08.22 01.04.25
22 MR / TBE 26.09.22 01.01.24
23 CIVIL 27.01.23 25.02.25
24 ELECTRICAL 03.08.23 18.02.25
25 INSTRUMENT 14.11.22 01.04.25
26 PROCESS, ROTATING, STATIC, PIPING 09.08.22 18.07.24
27 U-13 - EO/EG (WOOD) 05.09.22 19.09.24
28 MR / TBE 05.09.22 06.08.23
29 CIVIL 10.01.23 03.09.24
30 ELECTRICAL 10.11.22 17.09.24
31 INSTRUMENT 20.09.22 17.09.24
32 PROCESS, ROTATING, STATIC, PIPING 05.10.22 19.09.24
33 U-14/15/61 - PET/IPAS (Chemtex) 19.09.22 28.05.24
34 MR / TBE 29.09.22 01.01.24
35 CIVIL 02.01.23 23.05.24
36 ELECTRICAL 05.01.23 22.05.24
37 INSTRUMENT 19.09.22 28.05.24
38 PROCESS, ROTATING, STATIC, PIPING 19.09.22 21.05.24
39 U-16 - LDPE/EVA (WOOD / Versalis) 14.10.22 05.02.25
40 MR / TBE 14.10.22 31.07.23
41 CIVIL 10.01.23 31.10.24
42 ELECTRICAL 17.01.23 15.11.24
43 INSTRUMENT 19.10.22 17.10.24
44 PROCESS, ROTATING, STATIC, PIPING 20.10.22 05.02.25
45 U-17 - PP (WOOD) 05.10.22 26.10.23
46 MR / TBE 28.10.22 21.04.23
47 CIVIL 05.10.22 17.03.23
48 ELECTRICAL 23.12.22 15.06.23
49 INSTRUMENT 31.10.22 25.08.23
50 PROCESS, ROTATING, STATIC, PIPING 13.02.23 26.10.23
51 ОЗХ (UZLITI) 08.08.22 31.05.24
52 MR / TBE 08.08.22 30.06.23
53 CIVIL 16.12.22 31.01.24
54 ELECTRICAL 01.09.22 31.05.24
55 INSTRUMENT 26.08.22 31.05.24
56 PROCESS, ROTATING, STATIC, PIPING 11.08.22 31.05.24
57 PTA FEED (Unit 18) 22.08.22 17.07.23
58 PROCESS, ROTATING, STATIC 22.08.22 23.03.23
59 ELECTRICAL 10.10.22 19.05.23
60 INSTRUMENT 24.10.22 28.04.23
61 CIVIL 02.12.22 17.07.23
62 MR / TBE 03.10.22 29.05.23
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Полугодие 1, 2021Полугодие 2, 2021Полугодие 1, 2022Полугодие 2, 2022Полугодие 1, 2023Полугодие 2, 2023Полугодие 1, 2024Полугодие 2, 2024Полугодие 1, 2025Полугодие 2, 2025Полугодие 1, 2026Полугодие 2, 2026Полугодие 1, 2027Полугодие 2, 2027



3D МОДЕЛЬ
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Установка 13 – Производство окиси
этилена/этиленгликоля

Установка 11/12 – Производство
олефинов из метанола

Установка 17 – Производство полипропилена

Установка 16 – Производство полиэтилена
низкой плотности /этилвинилацетата

Установка 26 – Система оборотной воды

Установка 10 – Производство метанола

Установка 14/15 – Производство
полиэтилентерефталата непрерывной и твёрдой
полимеризацией

По Проекту ГХК МТО выполнено 30% 3D Модели



ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (1/4)
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WOOD (Метанол, МТО, МЭГ, LDPE/EVA, PP)
§ Ведётся работа по разработке и выдаче MR на некритическое оборудование (SI), проведение технической

оценки предложений поставщиков, подготовка финальных MR на размещение заказа и проведение стартовых
совещаний с поставщиками;

§ Продолжается работа по рассмотрению документации поставщиков на оборудование ОДСИ (LLI) и
некритическое оборудование (SI);

§ Unit 11/12 (МТО): Проводятся совещания с 11-тью поставщиками по компрессорному оборудованию, реакторам,
колонны и другие оборудования. Рассматриваются документы от поставщиков по оборудованиям установки
(колонны, реактора, компрессора и пр.). Рассмотрение документов по WP2. Закрыты вопросы по «HAZOP
Recommendations and P&ID». Продолжаются работы по закрытию 3D-тегов (комментариев). Проведено
совещание по HAZOP MOC по установке ОСС auxiliary, LOR, MC а также LOPA по установка MC, OCC, LOR; Провели
HAZOP Review с Вендором печи 11-Н-102. Провели HAZOP review с вендором компрессора 11-С-301

§ Unit 13 (МЭГ): Рассматриваются документы от 15-ти поставщиков по оборудованиям установки. Рассмотрение
документов по WP2. Проводятся еженедельные совещания с WOOD. Выпущен отчет по LOPA и отчет по HAZOP
для пакетных установок.

§ Unit 16 (LDPE/EVA): Ожидается подписание доп.соглашения с Versalis/ECIG для осуществления дополнительного
объёма по установке LDPE/EVA зоны высокого давления;

§ Unit 17 (PP): Проводятся выпуск MR и разрабатывается TBE. Рассмотрение документов по WP2. В соответствии с
CCO-008 ведется работа по выпуску PDS и MDS для оборудования с длительным сроком изготовления (LLI).
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VERSALIS/ECIG/WOOD – LDPE/EVA
§ Ожидается подписание доп.соглашения с Versalis/ECIG для осуществления дополнительного объёма по

установке LDPE/EVA зоны высокого давления.

§ Заказчик рассматривает проектную документацию разрабатываемую ECIG для этапа DD

§ Рассматриваются документы от поставщиков оборудования.

SIDVIN – Субподрядчик по аутсорсингу персонала

§ Подписан контракт с SIDVIN по аутсорсингу инженерного персонала.

§ 17/01/2023 проведено стартовое совещание между SIDIVIN и Заказчиком проекта. Оформляется протокол
встречи.

§ Разработано техническое задание, график вовлечения персонала на 6 месяцев передан SIDVIN.

§ Проводится собеседование с кандидатами от компании SIDVIN на должности специалистов по
инженерным направлениям. (Приостановлено в связи с отсутствием необходимости привлечения
новых кандидатов из-за небольшого объема выпускаемой проектной документации)

§ Рассматривается документ “План реализации проекта”.

§ Продолжаются работы по рассмотрению проектной документации. Заказчик получает комментарии по

§ Подписан контракт на детальное проектирование с CHEMTEX – 15.08.2022г.

§ Проведено стартовое совещание (с 19.09.2022 по 23.09.2022) и начато детальное проектирование по
установке PET.

§ Разработан протокол стартового совещания, который включает в себя 97 пунктов по вопросам
технологического и инжинирингового направления. Сотрудниками компании было закрыто - 75 пунктов.

§ Еженедельно проводятся технические совещания.

§ Со стороны Chemtex начат выпуск проектной документации этапа DD

§ Разработана процедура координации для этапа DD проектирования.

CHEMTEX (PET)
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§ Продолжается выпуск документов в соответствии с MDR;

§ Продолжается работа по рассмотрению документации поставщиков на оборудование ОДСИ (LLI);

§ Подготовлены технические задания на проектирование установки подготовки очистки воды RWT/WWT;

§ Рассмотрены технические предложения потенциальных поставщиков систем подготовки и очистки воды
RWT/WWT. Завершены работы по технической оценке потенциальных поставщиков GES, Naro и Hyorim;

§ Проведена встреча представителей GES, Заказчика и UZLITI Engineering касательно обсуждения/пояснения
открытых вопросов технической части для заключения контракта по системам подготовки и очистки воды
RWT/WWT;

§ На основании предварительного расчета потребности энергоресурсов для объединенного проекта МТО,
совместно с командой закупа ЕЕ и UZLITI Engineering подготовлен перечень оборудований для дальнейшего
продолжения процесса технической оценки поставщиков (ТВЕ);

§ Проведена совместная работа с отделом экологии по достижению экологических норм в части соблюдения
требований по выбросам в атмосферу NOx. Имеются предварительные результаты по подбору вариантов
различных параметров значимых источников выбросов. Работы по расчёты приземных концентраций будет
продолжена для оценке предложений от WOOD. Параллельно были проработаны вопросы по возможному
снижению выбросов NOx с лицензиарами совместно с отделом закупа;

§ Разработана методика проведения оценки экологических рисков проекта;

§ Рассмотрение гидравлических расчетов системы питьевого водообеспечения, противопожарного водоснабжения
и систем водоотведения;

§ Проводится рассмотрение технических документов 1-ой ревизии по всем установкам ОЗХ (PFD, HMB, BoD, Process
Description и др.) стадии детального проектирования;

§ Рассмотрение технических документов по установкам 59, 68, 67 на стадии PTA FEED;

§ Слияние проектов: Проводятся переговоры по определению объема работ UZLITI Engineering в рамках слияния
ОЗХ установок проектов UZMTO, SGCCUP, Каракулкимё;

§ Получено письмо с Министерства водного хозяйства касательно предоставления технических условий по монтажу
водовода сырой воды (Водозабор-МТО).

§ Проведено стартовое совещание с израильской компанией GES по установкам очистки сырой воды и сточных вод
– с 15.03.2023 по 16.03.2023г.

UZLITI Engineering – ОЗХ
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LLI+SI
18.01.2023

LLI+SI
24.01.2023

Всего единиц оборудования 3260 3260

Всего MR (заявок) 414 415

Выпущено MR от WOOD для поставок (IFE) 385 385

На сборе ТКП / Bid receiving 115 112

На TBE в WOOD 199 194

На стадии KOM 14 15

На стадии КД 31 31

Производство 2 2

Статус MR и TBE
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WOOD
На площадке СЭЗ Каракуль предусмотрено слияние c UZMTO проектов SGCCUP и Каракулкимё, в частности
общезаводское хозяйство будет общим для трех проектов.

§ Для слияния проектов WOOD определен проектировщиком. Основные задачи WOOD состоят в:

§ Разработка общего теплового и материального баланса;

§ Обновление генерального плана;

§ Обновление чертежей подготовки площадки;

§ Инженерно-технический отдел проработал с WOOD ТЗ на объем работ.

§ WOOD готовит ТКП.

§ Проводятся переговоры по определению объема работ UZLITI Engineering в рамках слияния ОЗХ установок проектов
UZMTO, SGCCUP, Каракулкимё.

Lummus CB&I
§ 30.11.2022г. - проведено онлайн совещание с лицензиаром установки NCU «Lummus CB&I» для обсуждения вопросов

слияния проектов UZMTO и SGCCUP. CB&I Lummus представил менеджер проекта Graig Morris и менеджер по
развитию бизнеса Allejandro Corrilla.

§ Лицензиар выразил готовность сотрудничать с новым Заказчиком в реализации проекта объединения NCU с ГХК МТО,
для чего запросил предоставить полную информацию о Заказчике для проведения юридической оценки.

§ Allejandro Corrilla отметил что в результате физической релокации установки Крекинга нафты, изменения сырья, метео
условий, сейсмики, состава грунта и др. может привести к изменению проектных решений.

§ Предложено ускорить процесс оформления соглашений о неразглашении (NDA) с заинтересованными сторонами.

§ Лицензиар запросил техническую информацию, такие как измененный состава сырья, техническая характеристика
сырья, синергия с другими технологическими установками и общезаводскими установками проекта UZMTO.

§ Направлено письмо лицензиару "Lummus Technology" касательно возможности создания гибкой конфигурации
установки "Нафта крекинга" работающей на нескольких видах сырья с наименьшим воздействием на design установки
"Нафта крекинга".

§ Проведена ознакомительная встреча между компанией Chevron Phillips Chemical Company, LLC и командой UZMTO;

§ После оформления всех соглашений лицензиар выразил готовность сотрудничать с командой UZMTO.

CPChem



СЛИЯНИЕ КРЕКИНГА НАФТЫ С ГХК МТО (2)
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GS E&C

§ С 28.11.2022 по 29.11.2022 - проведено выездное техническое совещание в головном офисе
GS (г. Сеул). GS является детальным проектировщиком установки NCU. GS E&C
представляли Kyung-su Seo директор проекта и Doojin Hong менеджер проекта;

§ Представители GS сообщили, что в связи с 9 месячной приостановкой проекта, проектная
команда GS была расформирована;

§ GS выразил готовность сотрудничать в проекте объединения установки Крекинга нафты с
ГХК МТО, после урегулирования финансовых вопросов;

§ Команда GS отметила, что вопросы связанные с принятием технологических решений,
должны быть в первую очередь подтверждены Лицензиаром (CB&I Lummus), поскольку
данные изменения повлияют на PDP документацию и гарантийные обязательства;

§ Учитывая существенные разночтения протокола последней встречи команды ЕЕ (ГРП) с
GS, проведенного в середине ноября т.г., стороны согласились заменить подписанный
сторонами протокол SGCCUP-GS-EE-M-0346 на протокол встречи UZMTO и GS SGCCUP-GS-
EE-M-0347 от 28-29 ноября 2022г;

§ Окончательный вариант расположения установки Крекинга нафты на общем
объединенном генплане UZMTO утвержден;



СЛИЯНИЕ HDPE С ГХК МТО
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Hyundai E&C (HEC)

§ 30.11.2022г. - проведено выездное техническое совещание в головном офисе HEC
(г. Сеул). HEC является детальным проектировщиком установки HDPE. Команду
НЕС представил Shin Kwang Cheol являющийся директором проекта.

§ Команда НЕС по проекту SGCCUP была расформирована, в связи с долгосрочной
приостановкой проекта.

§ HEC выразил готовность сотрудничать в проекте объединения HDPE с ГХК МТО,
после урегулирования финансовых вопросов.

§ НЕС предоставил перечень вопросов, связанных с релокацией установки HDPE.
Команда UZMTO рассмотрит и предоставит ответ.

§ Проведено совещание между Заказчиком проекта и HEC. Для старта работ над
предложением по изменению связанным со слиянием проектов, заказчик
произведёт частичную оплату просроченной задолженности в сумме 1 000 000
долларов США в текущем месяце.



В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
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Дальнейшие шаги

Проблемные вопросы

Вопросы, требующие внимания
• Объединение проектов SGCCUP и «Syrdarya Minerals» с UZMTO на площадке СЭЗ «Каракуль»
• Выбор DD подрядчика для установки ТФК;
• Требуется технический персонал по всем инженерным направлениям.

1. Не выделены бюджетные средства Заказчику проекта (Узбекистон Темир Йуллари) по строительству
подъездного ж/д пути

2. Unit 13 – EO/EG: Имеется задолженность по контракту с поставщиком компрессора.
3. Unit 14/15 – PET: Имеется задолженность по контракту с Chemtex. Работы по выпуску основной

проектной документации временно приостановлены. ТКП по SSP2 не было предоставлено.
4. Unit 16 – LDPE: Необходимо произвести оплату согласно Licensor Agreement (пункты 4.2 (III) и 4.4.2. (I))

– Оплата произведена согласно вышеуказанным пунктам.
5. Unit 18 – PTA: Необходимо произвести оплаты KTS за PDP и License fee. – Оплаты произведены
6. WOOD приостановил работы в июня, из-за отсутствия заключения доп. соглашения на WP2 B.

1. Объединение установок ОЗХ проектов UZMTO, SGCCUP и Каракулкимё»;
2. Изменение пакета PDP установки PP в связи с увеличением мощности с 257 тыс. тн/г до 357 тыс.

тн/г.
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CONSTRUCTION BASELINE SCHEDULE
Ид. Task Name Начало Окончание Длительность Предшественники

1 Construction (Mechanical readiness) / Строительство
(Механическая готовность)

31.03.23 01.06.26 1158,88 дней

2 UTOS / ОЗХ 31.03.23 11.03.25 711,88 дней

3 Water intake plant / Водозаборная установка 31.03.23 18.05.24 414,88 дней

4 Overpasses of intersite networks / Эстакады
межплощадочных сетей

01.07.23 01.11.24 489,88 дней

5 Railway / Железная дорога 04.10.23 05.12.24 428,88 дней

6 Fuel gas installations / Установки топливного газа 02.07.23 27.12.24 544,88 дней

7 Storage, loading, unloading areas / Зоны хранения,
погрузки, разгрузки

31.07.23 27.12.24 515,88 дней

8 Reservoir Park / Резервуарный парк 31.08.23 30.12.24 487,88 дней

9 Water and steam treatment plants / Установки
подготовки воды и пара

01.04.23 28.02.25 699,88 дней

10 Cleaning of drains / Очистка сточных вод 01.08.23 28.02.25 577,88 дней

11 Transformer substation / Трансформаторная подстанция08.09.24 11.03.25 184,88 дней

12 Process plants / Технологические установки 01.04.23 01.06.26 1157,88 дней

14 MEG installation / Установка МЭГ 01.05.23 10.02.25 651,88 дней

15 PET installation / Установка ПЭТ 31.05.23 12.03.25 651,88 дней

17 MTO installation / Установка MTO 01.08.23 01.05.25 639,88 дней

18 PP installation / Установка ПП 01.05.23 30.11.25 944,88 дней

19 PNVD installation / Установка ПНВД 02.09.23 30.11.25 820,88 дней

20 TFK installation / Установка ТФК 08.08.23 01.06.26 1028,88 дней

31.03.2023  -  18.05.202431.03.2023  -  18.05.2024

01.07.2023  -  01.11.2024

04.10.2023  -  05.12.2024

02.07.2023  -  27.12.2024

31.07.2023  -  27.12.2024

31.08.2023  -  30.12.2024

01.04.2023  -  28.02.202501.04.2023  -  28.02.2025

01.08.2023  -  28.02.2025

08.09.2024  -  11.03.2025

01.05.2023  -  10.02.202501.05.2023  -  10.02.2025

31.05.2023  -  12.03.202531.05.2023  -  12.03.2025

01.08.2023  -  01.05.2025

01.05.2023  -  30.11.202501.05.2023  -  30.11.2025

02.09.2023  -  30.11.2025

08.08.2023  -  01.06.2026

М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С
Полугодие 1, 2023 Полугодие 2, 2023 Полугодие 1, 2024 Полугодие 2, 2024 Полугодие 1, 2025 Полугодие 2, 2025 Полугодие 1, 2026 Полугодие 2, 2026



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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КРАТКИЙ СТАТУС
§ Подписан контракт GCC MTO с УзГАШКЛИТИ на проведение гидрогеологических исследований на 5

скважинах
§ подписан контракт с ГАСН и получено разрешение на начало строительства ГХК МТО;
§ подписан Акт приёма-передачи строительной площадки ГХК МТО;
§ направлено официальное уведомление Генеральному подрядчику о начале Работ;
§ подготовлен и направлен в Кабинет Министров пакет документов по изменению категории земельного

участка и расчета стоимости компенсации лесхозу земель площадью 400 га;
§ строительство смотровой площадки завершено на 95%
§ завершение формирование департамента квалифицированным персоналом, после чего планируется

начало работ по набору стажёров.

ВОПРОСЫ ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

§ Необходимо произвести оплату контрагенту ЕЕ за аккредитацию
лаборатории для проведения испытаний по уплотнению грунта

§ Начать полномасштабные работы в соответствии с графиками работ и
договорными обязательствами;

§ Необходимо провести оплату контрагенту ЕЕ по переезду через ж/д линию
«Чарджоу-Каган» и по проколу под ж/д линию «Чарджоу-Каган» для ввода в
эксплуатацию готовых объектов;

ПРОГРЕСС ПО СМР
ДИСЦИПЛИНЫ MeOH ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 4

Подготовка площадки 7.6%

Общестроительные работы

Здания и сооружения

Монтаж МК

Монтаж оборудования

ОВКВ

Трубопроводы

Изоляция и Покраска

КИПиА

Электромонтажные работы

СТАТУС ПО ДОКУМЕНТАМ IFC (ВЫПУЩЕНО ДЛЯ СМР)

ДИСЦИПЛИНЫ
ИТОГО ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

План Факт План Факт ∆

Подготовка площадки 23 23 0 0 0

Общестрой 0 0 0 0 0

Архитектура 0 0 0 0 0

МК 0 0 0 0 0

Трубопроводы 0 0 0 0 0

Электрика 0 0 0 0 0

КИПиА 0 0 0 0 0

ПРОГРЕСС ПО СМР ОБЪЕКТОВ ВНЕ ГХК (OSBL)
№ СМР %

1 Сбросной коллектор и пруды отстойники 0,0

2 Подъездная автодорога к СЭЗ от М37 99,7

3 ЖД переезд подъездной автодороги 100

4 Внутренние автодороги СЭЗ 17,6

5 Автодороги до вахтового городка 0,0

6 Объездная автодорога вокруг СЭЗ 0,0

7 Автопарковка 100х200 на въезде в СЭЗ 0,0

8 LED-экран 100

9 Здание смотровой 95

10 Перенос коллектора Шивли-Дурмон 23,5

11 ВОЛС 48 жил 0,0

№ СМР %

12 Вахтовый городок – 7 этажные здания 2,8

13 Протокол по жд переездам ПК 40329+40 100

14 Гидрогеологические изыскания 70

15 Искусственное водохранилище 0,0

16 Водозаборные сооружения и водопровод 0,0

17 Сети питьевого водоснабжения и
канализация 0,0

18 Линии и ячейки электропередач 0,0

19 Подстанция 0,0

20 Газопровод 117 км от Газли до МТО 0,0

21 ЖД с инфраструктурой 0,0

22 Узел коммерческого учета газа 0,0

0,0
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Техника План

План Факт ∆

Люди 1051 44 -1007

Техник
а 374 25 -349
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА ГХК МТО
С УЧЕТОМ РАСШИРЕНИЯ
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РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ ГХК МТО
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AREA-3
1. Установки подготовки воды и пара -
21,26, 28;
2. Установки топливного газа -34,36,43;
3. Очистка сточных вод - 41,42;
4. Резервуарный парк -
51,52,53,54,55,56,57,58, 59;
5. Зоны хранения погрузки разгрузки -
67,68;

AREA-4
1. Аварийные дизельные генераторы -35;
2. Зоны хранения погрузки разгрузки -
61,62,63, 64, 65,66;
3. Все здания и сооружения;
4. Установки подготовки воды и пара -22,
23, 24, 25,27;
5. Установки топливного газа -31,32;
6. Эстакады межплощадочных сетей - 71

AREA-2
1. Установка(14,15) – ПЭТ;
2. Установка (16) - LDPE / EVA;
3. Установка (17) – ПП
4. Установка (18) - ТФК

AREA-1
1. Установка (11 и 12) – МТО;
2. Установка (13) – МЭГ;

Зона ответственности Air Products



ОБЪЕМ РАБОТ ПО ЗОНАМ

78

№ Работы Ед. изм Итого Метанольный
остров Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

1 Общестроительные работы

1.1 Земляные работы м3 1 736 101,95 59 083,00 125 261,00 160 342,94 319 522,00 1 071 893,01

1.2 Бетонные работы м3 345 955,61 16 980,00 42 678,00 83 749,00 67 930,00 134 618,61

1.3 Арматура тонн 36 705,81 1 405,00 4 361,00 12 345,00 5 720,00 12 874,81

1.4 Сборные ж/б конструкции для эстакады м3 26 478,00 3 295,00 6 529,00 5 729,00 2 429,00 8 496,00 ЧЧ

1.5 Асфальтовая дорога м2 266 955,31 - - 5 733,31 - 261 222,00

1.6 Бетонное покрытие и мощение гравием м2 1 229 599,87 84 602,00 157 338,00 212 318,87 280 126,00 495 215,00

2 Металлоконструкции

2.1 Монтаж МК тонн 44 803,26 3 058,65 10 963,05 11 481,05 6 696,94 12 603,57

3 Трубопроводы

3.1 Болтовые соединения d/i 269 219,00 40 415,00 96 432,00 74 021,00 48 407,00 9 944,00

3.2 Работы по сварке на площадке d/i 1 011 756,50 123 506,00 268 116,00 285 120,50 202 357,00 132 657,00

3.3. Сварка на ТСБ d/i 1 486 208,00 178 593,00 397 708,00 422 722,00 292 154,00 195 031,00

3.4 Изготовление и установка трубных опор тонн 3 215,59 642,65 1 030,55 486,13 537,27 518,99

4 КИПиА

4.1 Монтаж датчиков КИПиА d/i 28 625,00 4 801,00 10 420,00 8 642,00 4 365,00 397,00

4.2 Кабель КИПиА м 2 655 913,00 316 203,00 566 346,00 937 056,00 441 445,00 394 863,00

4.3 Кабельные лотки и трубки м 429 783,00 45 756,00 122 442,00 170 580,00 70 896,00 20 109,00

5 Покраска

5.1 Покраска труб и оборудования м2 422 086,00 37 589,00 98 336,00 105 189,00 103 660,00 77 312,00

6 Изоляция

6.1 Изоляция труб и оборудования м2 282 414,13 32 353,00 71 346,00 64 863,13 77 755,00 36 097,00

7 Электромонтажные работы

7.1 Оборудование к-т 127,00 18,00 20,00 43,00 26,00 20,00

7.2 Распределительные устройства к-т 219,00 67,00 27,00 67,00 30,00 28,00

7.3 Силовой кабель м 3 142 600,00 459 985,00 580 029,00 776 831,00 777 120,00 548 635,00

7.4 Кабельные лотки м 168 629,00 17 529,00 34 963,00 55 475,00 34 054,00 26 608,00

8 Монтаж Оборудования

8.1 Монтаж оборудования тонн 58 703,30 10 856,00 12 155,72 16 671,78 16 525,99 2 493,82
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ПЕРСОНАЛА ЕPC ПОДРЯДЧИКА (1/2)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Общее количество персонала 557 661 753 761 1051 1069 1317 1971 2356 2359 2953 3739 4419 5339 6147 6751 7197 8925 9360 9684 9755 9876 9752 9753 9749 9224 8205 6871 6826 6799 6072 6019 5842 5212 5155 3859 3699 2482 1162 875 743 679 225 182

1 Машинисты бульдозеров 16 338 16 16 16 16 10 4 4 6 8 8 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

2 Машинисты экскаваторов 128 162 68 128 128 128 118 30 30 32 32 32 33 34 36 36 40 40 40 40 40 40 40 36 36 26 26 19 19 19 19 19 3 3 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Машинисты катков 120 142 88 88 120 120 60 16 16 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 20 16 16 16 16 16 1 1 1 1 3 12 12 12 12 8 0 0 0 0

4 Машинисты асфальтоукладчиков 2 285 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

5 Машинисты автопогрузчиков 20 380 20 20 20 20 18 10 10 12 12 12 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 12 12 12 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0

6 Машинисты трубоукладчиков 12 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Машинисты автогрейдеров 18 144 8 8 8 16 18 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 0 0 0 0

8 Машинисты автогидроподъемника 30 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 12 14 14 16 20 22 24 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 26 26 26 24 20 12 6 6 6 4 4

9 Крановщики 129 268 0 0 0 0 4 4 4 12 29 29 35 41 54 60 69 73 84 99 101 105 109 117 122 121 129 118 110 77 74 74 70 70 70 53 48 32 32 26 14 14 11 10 3 2

10 Водители 426 393 296 340 400 400 418 98 137 171 185 187 209 238 267 286 331 346 356 409 426 424 425 411 400 392 384 351 332 295 281 273 216 212 211 194 195 164 156 123 73 59 31 30 9 8

11 Дизелисты 502 289 0 0 0 0 0 4 6 54 60 60 106 126 176 202 218 260 278 380 406 424 452 482 500 500 502 454 456 348 350 350 350 350 336 304 316 276 275 127 75 34 30 18 12 12

12 Механики 26 399 20 20 20 20 24 8 8 12 16 14 16 16 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 22 22 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6

13 Монтажники 2186 276 0 0 0 0 12 12 18 114 178 178 236 684 768 896 936 1030 1136 1778 1974 2004 2008 2176 2176 2186 2186 2038 1858 1620 1634 1642 1500 1464 1464 1142 1068 352 352 324 280 270 264 224 18 12

14 Стропальщики 344 272 0 0 0 0 8 8 8 28 74 74 90 116 146 172 194 204 230 280 284 292 316 336 344 344 344 342 294 208 182 182 182 182 184 135 105 73 73 61 37 37 33 27 7 4

15 Лаборанты 12 273 0 0 0 0 0 2 4 4 6 4 4 4 6 6 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 4 4 6 0 0 0 0 2 4 4 2 2 2 0 0 0 0

16 Геодезист 42 338 10 10 10 10 20 20 24 28 28 28 34 34 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 26 26 26 26 26 22 22 22 4 4 4 4 8 10 10 10 10 6 2 2 0 0

17 Изолировщики 180 326 0 0 0 0 30 60 68 76 88 100 110 112 120 146 180 180 180 180 180 180 180 120 120 120 120 120 120 96 96 96 72 72 72 72 72 72 72 72 72 20 16 16 16 16

18 Бетонщики 430 230 0 0 0 0 0 100 240 260 300 300 330 330 350 350 430 430 430 430 296 296 296 282 150 150 120 120 110 110 110 110 0 0 0 0 36 46 46 10 10 10 0 0 0 0

19 Арматурщики 516 236 0 0 0 0 120 288 288 312 360 360 396 396 420 468 516 516 516 516 360 360 360 324 180 180 144 144 132 132 132 132 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0

20 Плотники 344 233 0 0 0 0 80 192 192 208 240 240 264 264 280 312 344 344 344 344 236 236 236 228 120 120 96 96 88 88 88 24 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 0 0

21 Заправщики 6 415 0 0 0 0 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

22 Разнорабочии 812 302 20 20 20 20 58 88 92 102 128 134 221 273 304 412 434 480 516 660 812 812 812 812 812 812 812 812 696 556 556 559 491 483 484 406 397 328 316 257 124 72 60 60 28 10

23 Электросварщики м/к 196 282 0 0 0 0 0 0 4 8 20 32 68 92 92 116 136 132 120 156 180 196 196 196 196 196 196 128 112 112 120 124 120 120 120 72 72 52 44 44 32 28 24 24 4 4

24 Сварщики ПВХ труб 36 247 0 0 0 0 0 0 20 20 24 24 24 24 24 24 28 28 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Оператор БСУ 14 321 0 0 0 0 0 8 8 10 10 10 10 4 14 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 4 6 6 4 4 4 0 0 0 0

26 Лакокрасочники 54 256 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 20 20 32 32 52 52 52 54 54 54 54 42 42 50 48 48 48 10 8 8 8 8

27 И Т Р 640 325 7 7 7 7 45 89 108 119 139 142 142 142 226 280 312 349 454 538 640 640 640 640 640 640 640 640 640 539 539 535 484 479 473 421 418 304 289 190 90 67 60 56 22 8

28 Отделочники 126 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Маляры 128 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Каменщики 136 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Пескоструйщики 72 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 24 36 36 36 24 40 42 62 64 72 72 72 72 72 62 62 62 62 62 50 50 48 44 44 44 8 8 8 8 8

32 Сантехники 36 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Штукатур 72 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Электросварщики труб 788 283 0 0 0 0 0 0 0 132 132 120 168 200 292 292 292 412 488 664 680 780 788 788 788 788 788 704 704 528 528 524 528 528 472 464 464 372 372 84 0 0 0 0 0 0

35 Газорезчики 348 310 0 0 0 0 0 0 0 66 66 60 84 100 146 146 146 218 244 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 264 264 262 264 264 236 232 232 186 186 42 0 0 0 0 0 0

36 Слесари-монтажники 708 283 0 0 0 0 0 0 0 132 132 120 148 180 262 262 262 382 408 584 600 708 708 708 708 708 708 624 624 448 458 474 478 478 442 434 434 342 342 64 0 0 0 0 0 0

37 Электрики 20 387 4 4 4 4 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 8 8 8 8 8 12 12 8 8 8 4 4 4 4 4 4

38 Дефектоскописты 106 264 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 10 10 10 10 10 34 50 50 50 50 50 50 82 82 82 82 82 82 82 106 106 106 106 106 106 102 102 48 0 0 0 0 0 0

39 Слесари КИП и А 332 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 240 240 240 240 240 240 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 298 288 288 288 288 288 48 48 48 48 0 0

40 Специалисты по АСУТП 156 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 96 96 96 136 136 156 156 156 156 132 128 128 128 128 128 128 116 116 116 20 20 20 20 0 0

41 Электромонтажники 658 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 96 138 138 126 246 506 506 506 506 580 580 658 658 572 516 516 516 476 476 476 520 520 500 380 380 100 100 100 100 64 64

42 Специалисты по ЭХЗ 30 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 21 21 21 21 26 21 21 15 27 27 12 12 12 12 12 12

44 Специлаисты АКЗ 56 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 26 26 26 26 42 44 44 56 56 48 30 26 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Специалисты по термообработке 80 279 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 36 44 62 70 78 78 80 80 80 80 80 80 54 54 54 54 54 44 44 44 32 32 8 0 0 0 0 0 0
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ГРАФИК МОБИЛИЗАЦИИ ТЕХНИКИ
ЕPC ПОДРЯДЧИКА (1/2)

81

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Общее количество техники 265 318 364 369 374 181 243 344 401 403 488 544 678 732 822 898 974 1152 1183 1225 1247 1288 1298 1286 1271 1155 1098 915 888 881 764 760 749 666 681 590 575 380 255 146 91 77 41 39

1 Экскаватор гусеничный Vк – 1,0 м3 12 293 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Экскаватор гусеничный Vк – 1,25 м3 10 374 8 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Экскаватор колесный Vк – 0,6 м3 9 312 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Экскаватор гусеничный Vк – 2,5 м3 56 116 26 56 56 56 52 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Автопогрузчик 14 347 10 10 10 10 8 6 6 8 8 8 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0

6 Автопогрузчик для цеха 6 340 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0

7 Асфальтоукладчики 2 285 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

8 Каток 8-10 тн 32 198 22 22 32 32 16 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 6 6 6 6 4 0 0 0 0

9 Каток 15-20 тн 28 256 22 22 28 28 16 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 8 8 8 8 8 0 0 0 0 2 6 6 6 6 4 0 0 0 0

10 Бульдозер 180 л.с. 14 346 8 8 8 8 5 4 4 6 8 8 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

11 Автогрейдер 180л.с. 8 268 4 4 4 8 8 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 0 0 0 0

12 Автокран 25 тн для цеха 4 409 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

13 Автокран 25тн 36 298 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 10 10 16 16 24 26 26 28 30 32 32 32 36 36 36 28 28 22 22 22 22 22 22 22 22 18 18 14 6 6 3 3 2 2

14 Автокран 50 тн 10 222 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 6 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0

15 Автокран 70 тн 26 294 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 12 14 14 16 16 18 18 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 18 18 18 14 16 16 9 7 3 3 3 3 3 3 3 1 0

16 Автокран 200 тн 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

17 Гусеничный кран 50 тн 26 248 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 10 10 10 10 20 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 15 14 14 14 12 12 6 6 6 6 4 0 0 0 0 0 0

18 Гусенечный кран 100 тн 12 260 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 10 10 10 10 10 10 6 3 1 1 1 1 1 2 2 0 0

19 Кран 1350 тн 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Кран 350 тн 2 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Кран 400 тн 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Кран 500 тн 2 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Гусенечный кран 650 тн 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Гидравлический козловой кран 500 тн 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Кран трубоукладчик 60 тн 12 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Автобетоносмеситель (Миксер) 44 223 0 0 0 0 0 10 20 24 26 28 28 34 36 36 44 44 44 44 44 30 30 22 14 14 10 8 8 8 8 8 0 0 0 0 4 8 8 4 4 4 0 0 0 0

27 Автобус вахтовый на 60 чел 158 311 5 6 6 7 11 17 20 30 37 37 46 59 70 85 97 107 115 142 149 155 156 158 156 157 157 148 132 110 110 109 98 97 94 84 83 62 60 40 19 14 12 11 4 3

28 Автогудронатор 10м3 3 335 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

29 Автомобиль бортовой 16т, 4х2 58 311 0 0 0 0 2 6 8 8 8 8 10 12 20 28 34 38 38 48 50 56 58 56 56 56 56 56 56 56 44 38 28 28 28 30 30 34 32 30 16 12 10 10 4 4

30 Автосамосвалы 25т, 6х4 196 149 128 150 180 180 196 32 46 60 60 58 60 60 52 48 56 50 50 46 46 46 38 30 30 22 20 20 20 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 2 2 0 0

31 Аппарат для сварки полиэтиленовых труб 32 231 0 0 0 0 0 0 16 16 20 20 20 20 20 20 24 24 24 28 32 32 32 32 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Бензовоз 10м3 с раздаточной колонкой, 4х2 6 400 0 0 0 0 2 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

33 Бетонно-смесительная установка 240 м3/час 2 398 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

34 Бетононасос 10 318 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0

35 БСУ стационарная 120 м3/ч 2 270 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

36 Трубоплетевоз / Длинномер 66 282 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 14 16 24 24 28 34 34 50 54 60 66 66 66 66 66 56 50 46 44 44 42 40 42 39 35 29 24 20 7 7 5 5 1 1

37 Лаборатория по проверке качества бетона 4 293 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0

38 Машина поливомоечная 10м3 28 398 20 20 20 20 20 18 20 20 22 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 22 18 18 18 18 14 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 0 0 0 0

39 Окрасочный агрегат 78 287 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 8 26 34 34 34 34 34 50 50 60 78 78 78 78 78 60 60 62 62 62 62 50 50 48 48 48 48 10 8 8 8 8

40 Пневмотрамбовки 24 370 12 12 12 12 16 12 16 16 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 24 20 16 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 0 0 0 0

41 Автогидроподъемник 30 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 12 14 14 16 20 22 24 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 26 26 26 24 20 12 6 6 6 4 4

42 Компрессор воздушный (ДВС) 7-10атм 16 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 10 12 12 12 12 14 14 16 12 12 10 10 10 10 10 14 16 16 12 8 6 6 2 2 2

43 Пескоструйный аппарат 72 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 24 36 36 36 24 40 42 62 64 72 72 72 72 72 62 62 62 62 62 50 50 48 44 44 44 8 8 8 8 8

44 Сварочный агрегат (дизель) 2-х пост 308 294 0 0 0 0 0 0 2 30 36 36 78 82 128 132 138 164 184 258 284 284 308 308 308 308 308 288 288 208 208 208 208 208 208 196 196 180 182 54 6 6 4 4 2 2

45 Сварочный агрегат (дизель) 4-х пост 90 256 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 32 32 36 38 54 52 68 68 68 70 90 90 90 90 62 62 56 58 58 58 58 44 36 36 16 13 5 5 4 4 4 0 0

46 Полуавтоматический сварочный агрегат 32 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 20 20 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Тягач 90 тн с прицепом 24 251 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 10 10 10 12 12 12 18 22 20 20 22 20 20 24 16 16 16 16 16 15 14 14 8 8 2 2 2 2 2 2 2 0 0

48 Тягач 60 тн с прицепом 10 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6 8 10 10 6 6 6 6 6 8 8 10 6 6 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Лаборатория ПИЛ на шасси 6х6 5 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0

50 Лаборатория ПИЛ в цеху 5 285 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0

51 Наполнительный агрегат АН-501 10 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 8 8 4 4 4 4 0 0 0

52 Опрессовочный агрегат ОП-161 10 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 8 8 4 4 4 4 0 0 0

53 Ямобур 2 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

54 Установки изготовления бандажей 10 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 8 8 8 8 4 4 4 4 4

55 Компрессор воздушный (ДВС) 4 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026№ Наименование Кол-во Срок 2022 2023 2024 2025
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ГРАФИК МОБИЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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Местный

Экспат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Общее количество персонала 6 11 12 15 15 16 20 20 34 56 73 83 112 118 124 129 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 127 121 117 94 89 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

1 Директор по строительству 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Зам. Директора по строительству 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Начальник участка 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Сметчик (BOQ) 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5
Менеджер по контролю качества (КК) работ и
материалов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Супервайзер по КК (общестрой) 8 0 1 2 2 2 3 3 3 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 Супервайзер по КК (трубы) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 Супервайзер по КК (ОВКВ) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Супервайзер по КК (приборы) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 Супервайзер по КК (электр) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 Супервайзер по КК (изоляция) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Супервайзер по КК (окраска) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Супервайзер по КК  (Механика) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Маркшейдер 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Помощник Маркшейдера 5 0 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 Менеджер по общестрою и ОВКВ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Инженер по общестрою 10 1 3 3 3 3 3 4 4 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 Инженер - архитектор 3 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 ОВКВ инженер 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Инженер по металлоконструкциям 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21 Менеджер по монтажу оборудования 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Инженер по механике 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23 Инженер по крупнотонажным оборудованиям 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

24 Менеджер по тех.трубопроводам 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Инженер по трубопроводам 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

26 Инженер по сварке и ТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

27 Менеджер по электрике и КИПиА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Инженер по электрике 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

29 Инженер по КИПиА 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2023 2024 20252022№ Наименование Кол-во 2026
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Инженерно-геотехнические изыскания
§ Согласованы технические задания на проведение инженерно-геотехнических изысканий для

этапов FEED, DD приоритет-1, DD приоритет-2 и для зон ASU и MEOH;

§ Сопровождение тендерных торгов и участье в технической оценке;

§ Ежедневно проверялись работы субподрядной организации по инженерно-геотехническим
изысканиям на соответствие техническому заданию;

§ Для этапа FEED пробурены 67 скважины глубиной до 50 м со стороны УзГАШКЛИТИ. Фактический
инженерно-геотехнический отчет подготовлен и отправлен в WOOD. Интерпретационный отчет
подготовлен со стороны   SGI (геологический подрядчик WOOD);

§ Для этапа DD приоритет-1 пробурены 292 скважины глубиной по 25 м со стороны УзГАШКЛИТИ.
Фактический инженерно-геотехнический отчет подготовлен и отправлен в WOOD.
Интерпретационный отчет подготовлен со стороны   SGI (геологический подрядчик WOOD);

§ Для этапа DD приоритет-2 пробурены 185 скважины глубиной по 25 м со стороны УзГАШКЛИТИ.
Фактический инженерно-геотехнический отчет подготовлен и отправлен в WOOD;

§ Проверены и совместно исправлены отчеты УзГАКШЛИТИ по инженерно-геотехническим
изысканиям для этапов FEED и DD приоритет-1 перед отправкой WOOD и SGI;

§ Согласованы ключевые технические решения с "УзГАКШЛИТИ", WOOD и SGI по подготовке
площадки.

§ Инженерные изыскания для зоны ASU+MEOH для АР – пробурены скважины 68 шт. из 68 шт.

§ Подписан контракта с геологом из Италии – Боббио Массимо;

§ Организовано два визита на объект, ежедневное сопровождение и помощь Боббио Массимо в
сборе необходимой информации для подготовки отчета;

§ Совместно анализированы проектные решения WOOD с Боббио Массимо по подготовке площадки
для определения самых оптимальных;

§ Проверены отчеты Боббио Массимо перед отправкой WOOD и SGI;

§ 29.06.2022 обсуждены ключевые моменты отчета Боббио Массимо и инженерно-геотехнического
отчета для этапа DD приоритет-1, которые в итоге учтены в новой концепции подготовки площадки.

Работа по анализу технических решений по подготовке площадки с Боббио Массимо
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§ GCC MTO с УзГАШКЛИТИ на проведение гидрогеологических исследований на 5 скважинах
§ с «Бухарской областной территориальной инспекцией по контролю в сфере строительства» (ГАСН)

по осуществлению выборочного контроля качества проектных и СМР;
§ SEG и УзГАШКЛИТИ на бурение 67 скважин для этапа FEED;
§ SEG и УзГАШКЛИТИ на бурение 292 скважин для этапа DD приоритет-1;
§ SEG и УзГАШКЛИТИ на бурение 185 скважин для этапа DD приоритет-2;
§ EE и Bobbio Massimo по инициативе Службы Заказчика на проверку работы субподрядчика по

инженерно-геотехническим изысканиям и оптимизации земляных работ.;
§ SEG и ООО «Багдан съемка» на проектирование коллектора «Шивли-Дурмон»;
§ SEG и ГНПИ «УЗДАВЕРЛОЙИХА» для оформление землеотвода и расчета суммы компенсации;
§ SEG и Узгидромет на предоставление метеоданных по Каракульскому региону.

Подписанные контракты между:




